## Planning prévisionnel

Rémi		Mai 2014													Juin 2014																					
Vincent	L	М		М	Μ.			V		D	L		М		M	J V	5	D	)	L	N	1	М		J		٧	S	D		L	М		М	J	V
	19		20	21		22		23	24	25	26		27	2	28	29 3	0 3	1 1		2	3		4		5		6	7	8		9	10	1	11	12	13
Etapes du projet	AM PN	M N	A PM	A M PN	A M M	1	AM	PM			A M P	МА	M PN	A 1 M	PM				A M	PM	AM		A M PM	ΛAN	1 PM	A 1 M		1		A M		A M P	- 1 '	A /I PM	AM PN	A M PM
Mise en place plateforme de test																																				
Maquetage du site																																				
MCD BDD																																				
Mise en place BDD			test plateforme																																	
Programme java de test de projets (test en dur )					ı																															
Gestion avec Junit (adaptation dynamique des tests)							n	RENDU naquette + BDD																												
Gestion des tests en BDD ( essai d'affichage )																																				
Interface WEB utilisateur																																				
Fonction bac end																																				
ETAPE DE TESTS																																				
Correction des bugs																																				
Design																																				
Temps sup ( preparation livrables derniers bugs)																																			RENDU FINAL	