

Institut Supérieur de l'Electronique et du Numérique

20, RUE CUIRASSE BRETAGNE CS 42807 29228 BREST Cedex 2 FRANCE

TEL: 02.98.03.84.00 TELECOPIE: 02.98.03.84.10

GESTION DE PROJET INFORMATIQUE CIR2

Planification RAPPELS CIR1 Détail des taches à réaliser. Réalisation Qui réalise? **Quand sont-elles** Existant. réalisées? Proposition de solution. Réalisation du projet selon le planning établi. Estimation coût. Suivi du projet. Grandes étapes. Équipe organisatrice. **Proposition** Fin Qu'est ce qui est demandé? Pour qui? **PROJET** Bilan du projet Où? Pour quand?

Expression du besoin

Avec quel budget?



SOMMAIRE

- PREPARATION DU PROJET
 - Analyse
 - o Planification
- TESTS UNITAIRES
- REALISATION DU PROJET / TESTS
- BILAN DU PROJET
- EXERCICES PLANNIFICATION PERT



PREPARATION DU PROJET / Analyse

- Les objectifs du projet
 - ➤ Lister les objectifs
- Analyse fonctionnelle
 - ➤ Lister toutes les fonctions du projet

Fonction = service rendu à l'utilisateur

Organigramme fonctionnel



PREPARATION DU PROJET / Analyse

- Réflexion sur les solutions possibles
 - > comment répondre aux fonctions

Fonction	Solution proposée	Actions utilisateur	Actions informatiques

PREPARATION DU PROJET / Planification

- Grandes étapes du projet
 - > Lister les grandes étapes du projets
- Livrables imposés
 - > Lister les livrables imposés (dans le CdC)
- Planification
 - > Planifier les étapes sur le calendrier en tenant compte des livrables imposés

